

PRIJAVNI OBRAZAC

A. DIO

VRIJEME ZADNJE VERZIJE:30.04.2018. 15:48:03

OPĆI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta	Marjan 2020 – Brdo prošlosti, oaza budućnosti
Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga	KK.06.1.2.02
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga	Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

OPĆI PODACI O PRIJAVITELJU

Identitet prijavitelja

Naziv prijavitelja	Javna ustanova za upravljanje Park- šumom "Marjan"
OIB	28929244223
Vrsta pravnog subjekta	Ostala tijela javnog prava
Obveznik PDV-a	Ne

Poštanska adresa

Ulica i kućni broj	Cattanijin put 2
Poštanski broj	21000
Mjesto	Split
Država	Hrvatska
Broj telefona	+385 21 384 085
Broj telefaksa	+385 21 384 066
Email	ravnatelj@marjan-parksuma.hr
Internetska stranica	http://www.marjan-parksuma.hr/

Odgovorna osoba (voditelj institucije ili druga opunomoćena osoba)

Ime i prezime	Robert Koharević
Funkcija	Ravnatelj
Broj telefona	+385 21 384 085
Broj telefaksa	+385 21 384 066
Email	ravnatelj@marjan-parksuma.hr

Kontakt osoba

Ime i prezime	Denis Sikirica
Funkcija	Stručni suradnik za projekte i EU fondove
Broj telefona	+385 21 384 085
Broj telefaksa	+385 21 384 066
Email	denis.sikirica@marjan-parksuma.hr

PODACI O PROJEKTNOM PARTNERU/PARTNERIMA

Na projektu uz prijavitelja sudjeluju i projektni partneri.

Identitet projektnih partnera

Br.	Naziv partnera	OIB	Adresa				Vrsta pravnog subjekta	Obveznik PDV-a
			Ulica i kućni broj	Poštanski broj	Mjesto	Država		
1.	Grad Split	78755598868	Obala kneza Branimira 17	21000	Split	Hrvatska	Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Da
2.	Turistička zajednica Grada Splita	67919657637	Obala Hrv. narodnog preporoda 9	21000	Split	Hrvatska	Ostala tijela javnog prava	Ne
3.	Splitski sportski sveučilišni savez	20643195109	Livanjska 52	21000	Split	Hrvatska	Privatni neprofitni sektor	Ne

PODACI O LOKACIJI PROJEKTA

Br.	NUTS-2 regija	Naznaka	Br.	Županije	Naznaka
1.	Kontinentalna Hrvatska		1.1.	Zagrebačka	
			1.2.	Krapinsko-zagorska	
			1.3.	Sisačko-moslavačka	
			1.4.	Karlovačka	
			1.5.	Varaždinska	
			1.6.	Koprivničko-križevačka	
			1.7.	Bjelovarsko-bilogorska	
			1.8.	Virovitičko-podravska	
			1.9.	Požeško-slavonska	
			1.10.	Brodsko-posavska	
			1.11.	Osječko-baranjska	
			1.12.	Vukovarsko-srijemska	
			1.13.	Međimurska	
			1.14.	Grad Zagreb	
2.	Jadranska Hrvatska		2.1.	Primorsko-goranska	
			2.2.	Ličko-senjska	
			2.3.	Zadarska	
			2.4.	Šibensko-kninska	
			2.5.	Splitsko-dalmatinska	X
			2.6.	Istarska	
			2.7.	Dubrovačko-neretvanska	
3.	Izvan Hrvatske				

KRATKI OPIS PROJEKTA

Svrha i opravdanost projekta

Park-šuma Marjan jedinstven je primjerak prirodne baštine, opjevan u nekoliko pjesama, stvaran od strane ljudi, i za ljude, te za sve Splitsane diljem svijeta predstavlja uz Svetog Duju, simbol grada Splita.

Rijetko koji oblik prirodne baštine znači ono što Splitsanima znači Marjan, no međutim, upravo ta činjenica dovela je do niza apsurdna u kojima je svaka intervencija unutar park-šume nepoželjna do te mjere da su svi sadržaji, koji su izgrađeni prije preko pola stoljeća, devastirani i zapušteni. Marjan, kao samotno, golo brdo, su naime, pošumili građani Splita, koji su tijekom niza godina, a poglavito u prvoj polovini 20. Stoljeća, razvili brojne sadržaje, kao što je zoološki park i botanički vrt, sve staze, puteve i šetnice, osmatračnicu, vidikovce, stepeništa, crkvice, plaže i ceste. Sve to je nažalost danas u najvećoj mjeri izvan funkcije i totalno devastirano, čime ovo područje prirodne baštine, bez obzira na visoku razinu prezervacije svojeg prirodnog okoliša, čini posjete istom svedene isključivo na prirodnu baštinu – samu šumu – što nije nužno loše u kontekstu činjenice da Splitu izrazito nedostaje zelenih prostora i javnih parkovnih površina, no međutim, ne zadovoljava potrebe raznih vrsta posjetitelja, a koje može zadovoljiti samom obnovom postojećih sadržaja, bez ikakve izgradnje.

Tako je Botanički vrt zapušten, zoološki vrt je u potpunosti zatvoren i iseljen, šetnice su u dobrom dijelu šume nedostupne prosječnom čovjeku zbog zaraslosti ili ispranog materijala, marjanske kućice su većim dijelom porušene ili uništene, a značajan dio sportske infrastrukture, vježbališta i sadržaja također van funkcije.

Ovaj projekt, potaknut od Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan, te grada Splita i partnera cilja upravo na totalni preobražaj park-šume Marjan i vraćanje starog duha Marjana, kroz mnoštvo sadržaja za građane grada Splita te sve ostale posjetitelje.

Projekt je upravo iz navedenog razloga i nazvan «Marjan 2020 – Brdo prošlosti, oaza budućnosti» s obzirom da će razviti niz posjetiteljskih infrastrukturnih sadržaja, opremiti i unaprijediti signalizaciju, sve pješačke, biciklističke i trim rute, uvesti niz vježbališta, atrakcija, edukativnih sadržaja, i na sve to uspostaviti sustav prometa cestom i morem, te početi s nizom radionica, edukacija, škola u prirodi i sportu, te na koncu razviti cjelokupni edukacijski i informacijski multimedijalni sustav prezentacija na internetu i tržištima, ali i u vlastitom informacijskom i prodajnom prostoru.

Sve navedeno – biti će ostvareno praktički bez ikakve gradnje, na postojećim izgrađenim površinama i prostorima, čineći projekt, mada maksimalan obujmom – minimalnim u smislu intervencije u prirodni ambijent i okoliš šume.

Ciljna skupina projekta su svi posjetitelji park-šume, počevši od dnevnih korisnika i posjetitelja, primarno sportaša iz brojnih okolnih sportskih klubova, zatim lokalnog gradskog stanovništva, povremenih posjetitelja iz šire okolice grada Splita, do posjetitelja diljem Republike Hrvatske i inozemstva, pri čemu će za sve navedene biti razvijeni zaista diverzificirani oblici posjetiteljske ponude park-šume, prilagođeni njihovim željama i potrebama.

Generalno velika komponenta projekta su brojni edukativni sadržaji za povećanje svijesti o potrebi prezervacije prirodne baštine i bioraznolikosti park-šume, koji je usmjeren na sve posjetitelje, ali posebice na turiste kao povremene posjetitelje, te djecu i mlade, kao ključnu ciljinu skupinu za edukaciju i prijenos znanja mlađim generacijama o prirodnoj baštini koja se mora štititi kako bi je isti mogli koristiti u budućnosti.

Osim edukativnog karaktera, tu su svakako i brojni rekreativni, sportski i adrenalinski sadržaji koji zadovoljavaju potrebe brojne sportske publike, rekreativaca, sportskih klubova, djece, mladih te škola u prirodi i škole multifunkcionalnog kineziološkog razvoja, a koji su zasigurno distribucijom i populacijom najčešća skupina park-šume Marjan.

Nadalje, izuzetno važna skupina su i osobe s posebnim potrebama i s invaliditetom s obzirom da će se Marjan, koji posjeduje i plažu za invalide, prilagoditi i postati izuzetno prijateljsko okruženje za osobe s raznim vrstama invaliditeta, mapirajući točne rute i puteve te razvijajući niz sadržaja informacijskog i komunikacijskog tipa za osobe s poteškoćama.

Sve navedene skupine u svojem pristupu, moći će koristiti sustav prijevoza posjetitelja morskim i cestovnim putem suvremenim ekološkim vozilima i plovilima na električni pogon – pri čemu će Marjan postati jedinstveno takvo područje u Republici Hrvatskoj sa suvremenim električnim transportnim sustavom.

Informacija o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru partnera

Javna ustanova za upravljanje Park- šumom "Marjan" i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita posluje od 2005. godine, a posjeduje izuzetne tehničke, operativne, financijske i iskustvene kapacitete za nositeljstvo projekta ovakvog tipa složenosti kroz proračun od prosječno 7 mil. kn godišnje i 52 zaposlenika.

Ustanova ima iskustva na provedbi nekoliko projekata financiranih iz bespovratnih sredstava, primarno za razvoj brojne dokumentacije, koja je prethodila upravo predaji ove projektne prijave, a radilo se o studiji mobilnosti park-šume, studiji održivog razvoja park-šume, te glavnom projektu promatračnice na Sedlu, a koja tri projekta su u velikoj mjeri objedinjena u ovu kompleksnu projektnu prijavu.

Utoliko, ova projektna ideja objedinjena je već određeno vrijeme upravo od strane javne ustanove koja je potom uključila ostale projektne partnere u pripremu projektnog prijedloga, posebice misleći pri tom na ključnog partnera, vlasnika najvećeg dijela infrastrukture, imovine, i materijalnih sredstava – grada Splita.

Grad Split s prihodima u 2016. godini 788.506.616 kuna, a rashodima 773.137.189 kuna te 456 zaposlenika, posjeduje sve tražene kvalifikacije osoba za izvedbu i provedbu ovog projektnog prijedloga. Posjeduje vlastite službe i odjele u sektoru ishodovanja dozvola i građevinarstva, imovinsko-pravnoj službi, komunalnoj službi, prometnoj, okolišnoj i kulturnoj.

Kako je Marjan ujedno, osim područja zaštićenog prirodom i jedinstven primjer kulturnog krajolika, ovaj projekt u najvećoj mjeri, osim Javne ustanove, provoditi će službe gospodarstva i EU fondova, te služba kulture kao nadležna za najveći dio edukativnih i drugih programa, ali i infrastrukturnih sadržaja unutar park-šume kao kulturnog krajolika.

Grad Split ima iskustva u brojnim projektima financiranim iz EU fondova kao partner, odnosno nositelj, pri čemu je posljednji bio vezan za promociju poduzetništva u stvaranju poduzetničke klime u gradu – «Poduzetnički kafić Split – malom kavom do velikog posla», financiran iz Europskog socijalnog fonda, a partner je i u projektu Interreg central Europe CitiEnGov – upravo u razvoju gradova s niskom emisijom ugljikovog dioksida, kroz koji će u Splitu biti implementirani sustavi obnovljivih izvora energije u javnoj rasvjeti te sustavi transporta bez štetnih emisija. Sve navedeno podržano je i kroz ovaj projekt, koji također ima brojne elemente smanjenja emisija, te korištenja obnovljivih izvora energije upravo u transportu i rasvjeti.

Sumarno – grad Split kao ključni partner posjeduje svu potrebnu financijsku, operativnu i ljudsku kapacitiranost za provedbu ovog kompleksnog projektnog prijedloga.

Projekt partner za turistički dio promocije i razvoja proizvoda i jačanje promocije te marketinga park-šume je Turistička zajednica grada Splita – koja predstavlja zasigurno i najuspješniji subjekt grada Splita, s rezultatima proteklih godina od gotovo 30% rasta godišnje, i to u dugom neprekinutom nizu od 5 i više godina. TZ Grada Splita organizira brojne manifestacije, počevši od proslave sv. Dujma, pa do ključne ljetne manifestacije – Dioklecijanovih dana, zimskih – Advent u Splitu, ali i niza drugih manjih manifestacija i događanja. TZ ima 17 zaposlenika, te je dosad sudjelovao na nekoliko različitih EU projekata s naglaskom na razvoj turizma u gradu, upravo što je i element ovog projektnog prijedloga. U samom projektu biti će kako je rečeno, uključena kroz organizaciju događanja, razvoj multimedijalnih prezentacija, edukacije vodiča, promotivne materijale te općenito jačanje svijesti turista o značaju posjeta park-šumi Marjan u svojem obilasku grada Splita.

Kako je u projektu i naglašeno, da Marjan ima nekoliko ključnih funkcija, ali da je neovisno o kutu gledanja, sportaša i rekreativaca na Marjanu, u odnosu na ukupni broj posjetitelja svakako najviše.

Navedena činjenica uvjetovala je da je već u fazi osmišljavanja projektnog prijedloga uključena institucija Splitskog sveučilišnog sportskog saveza, koja je prepoznata po činjenici da organizira značajnu manifestaciju studentske regate Oxford – Cambridge u Splitu, ali i cijeli niz studentskih liga u brojnim sportovima, te da na Marjanu, te u blizini Marjana organizira višestruke manifestacije, događanja, trke, maratone, bicikliranja, i to za dobne skupine počevši od najnižih, osnovnoškolske djece do osoba starije dobi. Utoliko – ova institucija partnera nositi će sve aktivnosti koje uključuju sport, pa će tako samostalno obnoviti svoja dva postojeća igrališta, sudjelovati će u detaljizaciji i programu te rasporedu vježbališta, trim staze, pješačke staze i biciklističkih puteva, ali i organizirati niz radionica za djecu u novim sadržajima na Marjanu za njihov multifunkcionalni sportski razvoj, te pripremiti brojne multimedijalne prezentacije kako bi isto bilo trajno održivo kroz brojne programe koji će se izvršavati u sklopu sadržaja razvijenih ovim projektom.

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

S obzirom na činjenicu da je projekt strateški promišljen i stvaran duže vrijeme, izuzetno se brinulo da održivost rezultata traje i nakon završetka projekta. Naime, cjelokupni smisao projekta, kroz korištenje postojećih objekata je stvaranje održivosti u smislu same prirode i bioraznolikosti, ali i financijske i operativne održivosti rezultata projekta.

U samom projektu brojni su elementi koji to potvrđuju, a posebice gledano iz aspekta financijske održivosti cijelog sustava razvijenog ovim projektom. Naime, kako Marjan ima zaista veliki broj posjetitelja kao područje tijekom cijele godine, svi elementi razvijeni projektom su višestruko održiviji od područja koji djeluju isključivo sezonsko područje prirodne baštine.

Primjerice, dijelovi izvedbe ovog projekta, koji će biti naplativi krajnjim korisnicima su adrenalinski park, interpretacijski centar botanike – Botanički park, prijevoz brodom i prijevoz autobusom, te će se naplaćivati prodaja suvenira, dok će paintball teren biti pod koncesijom. Prihodi navedenih aktivnosti i sadržaja biti će dostatni da pokriju troškove istih, te održavanja ostalih aktivnosti koje nisu naplative kao što su šetnice, putevi, signalizacija, kućice, vježbalište, škola u prirodi itd.

Upravo tako osmišljen i dizajniran projekt, koji će dijelom imati naplative, dijelom nenaplative aktivnosti, u sumi će maksimalizirati održivost cijelog prostora.

Dodatni elementi navedenog su razvijeni brojni prodajni elementi, materijali, suveniri, poboljšana vidljivost, promocija na webu, sajmovima i na svim drugim medijima, što će unaprijediti prodaju svih sadržaja, što onih klasičnih suvenirskih, do sadržaja same park-šume.

Održivost broja posjetitelja kao komponenta je izuzetno uzeta u obzir s obzirom da projekt zadovoljava potrebe šire ciljne skupine, lokalnih posjetitelja, bilo sportaša i rekreativaca, do šetača, starijih i nemoćnih osoba, djece i mladih, pa sve do turista, zaljubljenika u prirodu, botaniku, bioraznolikost i druge, kroz niz aktivnosti i sadržaja specijaliziranih za te ciljne skupine.

Održivost u smislu prirodne baštine i bioraznolikosti posebice je razmatrana, te je odlučeno da se u projektu neće izlaziti izvan već izgrađenih ili realiziranih prostora i objekata, tako da su sva područja razvijana projektom zapravo nastala na devastiranim objektima i područjima. Na taj način maksimalizira se suživot svih posjetitelja i same park-šume, štiteći sve elemente bioraznolikosti flore i faune i ne ugrožavajući dugoročnu održivost Marjana kao odredišta prirodne baštine. Na koncu – čak i sustav prijevoza kao komponenta održivosti osmišljen je s 0 emisije štetnih plinova, potpuno na električni pogon i to čak najvećim dijelom osiguran kroz solarni pogon.

Na koncu u projekt su uključeni zaposlenici svih partnera s iskustvom i znanjem provedbe kompleksnih projekata, te partneri koji imaju financijske kapacitete i znanje da mogu nositi projektne aktivnosti i rezultate nakon završetka financiranja.

Sažetak

Projekt «Marjan 2020 – brdo prošlosti, oaza budućnosti» jedinstven je primjer kako minimalnim intervencijama u prirodnoj baštini načiniti dramatične pomake – stavljanjem cjelokupne prethodno devastirane infrastrukture u funkciju novog rasta, razvoja, zapošljavanja, ali i poboljšanja cjelokupne održivosti, te bioraznolikosti park-šume Marjan. Projekt će ciljanim sadržajima, aktivnostima, proizvodima i infrastrukturom direktno utjecati na porast broja posjetitelja i turista – te vratiti Marjanu sjaj i prepoznatljivost u Hrvatskoj i svijetu, kao jednog od glavnih simbola svog grada Splita.

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA

Ciljevi projekta s pokazateljima

1. Valorizirati, unaprijediti zaštitu, održivost i broj posjetitelja Park-šume Marjan kroz povećanje broja ključnih sadržaja, revitalizaciju i stavljanje u funkciju postojećih građevina i površina.

Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih unaprijed određenih pokazatelja *Da*

Identifikacijski broj, ime i jedinica unaprijed određenog pokazatelja	Mjerene vrijednosti		Doprinos	Učestalost izvješćivanja	Rok za ostvarenje	Obrazloženje i dokazi postignuća
	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost				
Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine (Broj/godina)	800000,00	1044773,00	244773,00	Kontinuirano tijekom provedbe	2021.	Ukupan broj posjetitelja Park-šume Marjan procenjen na temelju analize tržišta i proporcionalnog omjera uložених sredstava. Brojenje će se mjeriti sustavom za evidenciju i praćenje broja posjetitelja.
Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose boljem upravljanju baštinom (Broj)	1,00	19,00	18,00	Kontinuirano tijekom provedbe	2021.	Broj obnovljenih i novih edukativno-posjetiteljskih objekata/infrastrukture/sadržaja te Sadržaja za podizanje svijesti.

Ostvarenje specifičnih pokazatelja koje korisnik određuje za projekt:

Identifikacijski broj, ime i jedinica pokazatelja	Mjerene vrijednosti		Doprinos	Učestalost izvješćivanja	Rok za ostvarenje	Obrazloženje i dokazi postignuća
	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost				
Povećanje udjela broja posjetitelja koji su sudjelovali u edukativnim sadržajima i proizvodima određena prirodne baštine s podržanom infrastrukturom za posjetitelje (kriteriji odabira 1.2.)	2,28	33,10	30,82	Kontinuirano tijekom provedbe	2022.	Ukupan broj educiranih posjetitelja Park-šume Marjan evidentiran prema potpisnim listama za edukacije
Izravno povećanje broja novozaposlenih povezano s ulaganjima u određena prirodne baštine (kriteriji odabira 1.3.)	0,00	5,00	5,00	Kontinuirano tijekom provedbe	2022.	Broj novozaposlenih djelatnika temeljem potpisanih ugovora o radu.
Povećanje broja novostvorenih ili prilagođenih turističkih sadržaja i proizvoda za posjetitelje u određena prirodne baštine koje je predmet Projekta (kriterij odabira 4.3)	0,00	17,00	17,00	Kontinuirano tijekom provedbe	2022.	Broj novostvorenih ili prilagođenih turističkih sadržaja i proizvoda za posjetitelje u određena prirodne baštine koje je predmet Projekta

Elementi projekta i proračun

Br.	Element projekta	Ukupni iznos prihvatljivih troškova, HRK	Mjerljivi ishodi (kvalitativni i kvantitativni) elementa projekta	Povezanost s projektnim ciljevima	
				Cilj	Povezanost
1.	Priprema projektno-tehničke dokumentacije i studija	1.457.500,00	Kvalitativni: Izrađena sva nedostajuća projektno-tehnička dokumentacija potrebna za valorizaciju i održivo korištenje prirodne baštine - Park-šuma Marjan Kvantitativni: Izrađen 1 set nedostajuće projektno-tehničke dokumentacije	Valorizirati, unaprijediti zaštitu, održivost i broj posjetitelja Park-šume Marjan kroz povećanje broja ključnih sadržaja, revitalizaciju i stavljanje u funkciju postojećih građevina i površina.	U sklopu ovog projektnog elementa biti će izrađena cjelokupna projektno tehnička dokumentacija koja je preduvjet za naredne projektne elemente i uvjet za ostvarenje cilja poziva.
2.	Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji	13.686.955,61	Kvalitativni: Izgrađena odnosno obnovljena i opremljena cjelokupna posjetiteljska infrastruktura i sadržaji. Kvantitativni: Broj ključnih posjetiteljskih infrastruktura Park-šume Marjan stavljenih u funkciju - 5 (Botanički vrt, Dječji grad, promatračnica u Sedlu, piknik zone na Benama i Prvom vrhu, kamene kućice) Broj sportsko-edukativnih sadržaja stavljenih u funkciju u sklopu škole višestranog razvoja i sportskih sadržaja – 7 (škola u prirodi za djecu, adrenalinski park, paintball teren, brdski biciklistički putovi, futsal teren, teren za košarku, bočalište) Broj uspostavljenih sustava edukativnih staza s pripadajućim posjetiteljskim sadržajima stavljenih u funkciju – 2 („Priča o Marjanu“, „Martin put“) Broj implementiranih sustava za praćenje i kontrolu posjetitelja – 1 Broj implementiranih sustava signalizacije – 1 Broj implementiranih sustava internet točaka – 1 Broj nabavljenih električnih autobusa – 1	Valorizirati, unaprijediti zaštitu, održivost i broj posjetitelja Park-šume Marjan kroz povećanje broja ključnih sadržaja, revitalizaciju i stavljanje u funkciju postojećih građevina i površina.	Element projekta je direktno povezan sa ostvarenjem projektnog cilja jer se njegovom provedbom omogućuje održivo korištenje prirodne baštine što posljedično ima utjecaj na društveno-gospodarski razvoj na lokalnoj i regionalnoj razini te povećanje privlačnosti Park-šume Marjan.
3.	Pristupačnost i komunalni sadržaji	673.666,50	Kvalitativni: Stavljene u funkciju svi predviđeni komunalni sadržaji te obnovljeni plaža na osobe s invaliditetom i vježbalište na otvorenom Kvantitativni: Broj uređenih vježbališta na otvorenome - 1 Broj unaprijeđenih sustava osnovnih komunalnih sadržaja – 1 Broj obnovljenih plaža za osobe s invaliditetom – 1	Valorizirati, unaprijediti zaštitu, održivost i broj posjetitelja Park-šume Marjan kroz povećanje broja ključnih sadržaja, revitalizaciju i stavljanje u funkciju postojećih građevina i površina.	Element projekta je direktno povezan sa ostvarenjem specifičnog projektnog cilja jer je garancija povećanja privlačnosti odredišta prirodne baštine i povećanja broja posjetitelja što u konačnici doprinosi održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Br.	Element projekta	Ukupni iznos prihvatljivih troškova, HRK	Mjerljivi ishodi (kvalitativni i kvantitativni) elementa projekta	Povezanost s projektnim ciljevima	
				Cilj	Povezanost
4.	Edukacija i interpretacija	1.420.000,00	<p>Kvalitativno: Izrađeni su svi predviđeni poučno-edukativni multimedijalni sadržaji Park-šume Marjan i provedene su edukacije i radionice ključnih dionika.</p> <p>Kvantitativni: Broj izrađenih poučno-edukativnih multimedijalnih sadržaja PŠ Marjan - 9 (site specific suveniri, aplikacija – interaktivni vodič, izložbeno-prezentacijski suveniri, kraći znanstveno-popularni film o flori i fauni Park-Šume Marjan, multimedijalne prezentacije u svrhu promocije Park-šume Marjan i edukativnih aktivnosti, interaktivni multimedijalni sadržaj prilagođen kineziološkom razvoju djece i mladih, edukativna 3D igrica "Upoznaj botaniku", karta park-šume Marjan u tiskanom i digitalnom obliku, aplikacija - virtualni audio vodič park-šume Marjan) Broj održanih radionica i edukacija – 6</p>	<p>Valorizirati, unaprijediti zaštitu, održivost i broj posjetitelja Park-šume Marjan kroz povećanje broja ključnih sadržaja, revitalizaciju i stavljanje u funkciju postojećih građevina i površina.</p>	<p>Element projekta je direktno povezan sa ostvarenjem specifičnog cilja broja posjetitelja koji su sudjelovali u edukativnim sadržajima i proizvodima odredišta prirodne baštine s podržanom infrastrukturom za posjetitelje.</p>
5.	Promocija i vidljivost	657.000,00	<p>Kvalitativni: Izrađeni svi promotivni sadržaji te provedena sva promidžbena događanja koja su predviđena ovim projektnim elementom.</p> <p>Kvantitativni: Broj izrađenih komunikacijskih i promidžbenih sadržaja - 3 (Internet stranica, promotivni materijali, vodič) Broj provedenih elemenata promidžbenih događanja – 1 (info dan – Dan otvorenih vrata)</p>	<p>Valorizirati, unaprijediti zaštitu, održivost i broj posjetitelja Park-šume Marjan kroz povećanje broja ključnih sadržaja, revitalizaciju i stavljanje u funkciju postojećih građevina i površina.</p>	<p>Element projekta je direktno povezan s ostvarenjem projektnog cilja jer se njegovom provedbom omogućuje promocija Park-šume Marjan, a sve u svrhu privlačenja posjetitelja i održivog korištenje prirodne baštine, što sve posljedično ima utjecaj na društveno-gospodarski razvoj na lokalnoj i regionalnoj razini te povećanje privlačnosti Park-šume Marjan.</p>
V	Promidžba i vidljivost	66.000,00	<p>Cjelokupna projektna aktivnost vidljiva i prepoznata u javnosti. Izrađeni svi komunikacijski i promidžbeni sadržaji te provedena sva promidžbena događanja koja su predviđena ovim projektnim elementom. Kvantitativni: Broj održanih promidžbenih događanja vezanih uz Park-šumu Marjan – 2 (kick off, događaj zatvaranja) Broj izrađenih promidžbenih sadržaja – 3 (naljepnice, trajne ploče, projektni letci)</p>		
PM	Upravljanje projektom i administracija	3.108.216,60	<p>Uspješno proveden projekt Marjan 2020 – Brdo prošlosti, oaza budućnosti. Provedeni svi planirani postupci javne nabave i zelene javne nabave.</p>		
Ukupno:		21.069.338,71			

Sažetak kategorija financiranja

Ukupno, HRK, HRK:

21.069.338,71

Sažetak troškova po oznakama

<i>Ukupni iznos prihvatljivih troškova koji potpadaju pod opseg drugog fonda , HRK:</i>	0,00
<i>Ukupni iznos prihvatljivih troškova za kupovinu zemljišta , HRK:</i>	0,00
<i>Ukupni iznos prihvatljivih troškova za stanovanje , HRK:</i>	0,00
<i>Ukupni iznos indirektnih troškova , HRK:</i>	0,00
<i>Ukupni iznos izravni troškovi osoblja , HRK:</i>	0,00
<i>Ukupni iznos za troškove obračunate po fiksnoj stopi , HRK:</i>	0,00
<i>Ukupni iznos za troškove obračunate po standardnoj veličini jediničnih troškova , HRK:</i>	0,00
<i>Ukupni iznos za troškove obračunate primjenom fiksnih iznosa , HRK:</i>	0,00
<i>Ukupni iznos prihvatljivih troškova za opremu , HRK:</i>	0,00

Analiza troškova

Priprema projektno-tehničke dokumentacije i studija

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Izrada Prijavnih Obrazaca (A i B dio) Trošak stavke unutar aktivnosti 1.1. Izrada studijske dokumentacije	1,00	Ugovor	137.500,00	137.500,00	Ukupno, HRK	
Izrada plana upravljanja park-šumom Marjan Trošak stavke unutar aktivnosti 1.1. Izrada studijske dokumentacije	1,00	Ugovor	180.000,00	180.000,00	Ukupno, HRK	
Izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima park-šumom Marjan Trošak stavke unutar aktivnosti 1.1. Izrada studijske dokumentacije	1,00	Ugovor	150.000,00	150.000,00	Ukupno, HRK	
Studija valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan s prijedlogom edukativnih i informativnih sadržaja uključujući fotodokumentaciju i nacрте Trošak stavke unutar aktivnosti 1.1. Izrada studijske dokumentacije	1,00	Ugovor	187.500,00	187.500,00	Ukupno, HRK	
Izrada strategije brendiranja park-šume Marjan, marketinški plan i komunikacijsku strategiju Trošak stavke unutar aktivnosti 1.1. Izrada studijske dokumentacije	1,00	Ugovor	250.000,00	250.000,00	Ukupno, HRK	
Izrada vizualnog identiteta park-šume Marjan sa knjigom standarda i grafičkog rješenja svih tabli, ploča, oznaka unutar obuhvata projekta Trošak stavke unutar aktivnosti 1.2. Izrada projektne dokumentacije	1,00	Ugovor	150.000,00	150.000,00	Ukupno, HRK	
Trošak izrade troškovnika i fotodokumentacije Trošak stavke unutar aktivnosti 1.2. Izrada projektne dokumentacije	1,00	Ugovor	100.000,00	100.000,00	Ukupno, HRK	
Izrada izvedbenog projekta Botaničkog vrta Trošak stavke unutar aktivnosti 1.2. Izrada projektne dokumentacije	1,00	Ugovor	100.000,00	100.000,00	Ukupno, HRK	
Izrada izvedbenog projekta kamenih kućica Trošak stavke unutar aktivnosti 1.2. Izrada projektne dokumentacije	1,00	Ugovor	40.000,00	40.000,00	Ukupno, HRK	
Izrada izvedbenog projekta promatračnice na Sedlu Trošak stavke unutar aktivnosti 1.2. Izrada projektne dokumentacije	1,00	Ugovor	162.500,00	162.500,00	Ukupno, HRK	
			Ukupno	1.457.500,00		

Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Revitalizacija Botaničkog vrta Stavka troška unutar aktivnosti 2.1. Revitalizacija posjetiteljskih objekata park-šume Marjan. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	2.497.392,63	2.497.392,63	Ukupno, HRK	
Adaptacija i opremanje kamenih kućica Stavka troška unutar aktivnosti 2.1. Revitalizacija posjetiteljskih objekata park-šume Marjan. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	501.375,00	501.375,00	Ukupno, HRK	

<i>Stavka troška / Obrazloženje</i>	<i>Broj jedinica</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Iznos po jedinici, HRK</i>	<i>Ukupni iznos, HRK</i>	<i>Kategorija financiranja</i>	<i>Oznake</i>
Revitalizacija Dječjeg grada Stavka troška unutar aktivnosti 2.1. Revitalizacija posjetiteljskih objekata park-šume Marjan. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	268.375,00	268.375,00	Ukupno, HRK	
Rekonstrukcija promatračnice na Sedlu Stavka troška unutar aktivnosti 2.1. Revitalizacija posjetiteljskih objekata park-šume Marjan. Prema Glavnom projektu promatračnice na predjelu "Sedlo" u Park-šumi Marjan, oznake TD 261-17-GL, od veljača 2017. godine i pripadajućem troškovniku.	1,00	Ugovor	4.741.620,48	4.741.620,48	Ukupno, HRK	
Uređenje piknik zona na Benama i Prvom vrhu Stavka troška unutar aktivnosti 2.1. Revitalizacija posjetiteljskih objekata park-šume Marjan. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	67.200,00	67.200,00	Ukupno, HRK	
Škola u prirodi za djecu Stavka troška unutar aktivnosti 2.2. Razvoj škole višestranog razvoja i sportskih sadržaja Marjana. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	418.280,00	418.280,00	Ukupno, HRK	
Postavljanje demontažnog adrenalinskog parka Stavka troška unutar aktivnosti 2.2. Razvoj škole višestranog razvoja i sportskih sadržaja Marjana. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	693.500,00	693.500,00	Ukupno, HRK	
Ograđivanje područja za paintball teren Stavka troška unutar aktivnosti 2.2. Razvoj škole višestranog razvoja i sportskih sadržaja Marjana. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	117.312,50	117.312,50	Ukupno, HRK	
Zahvat uređenja brdskih biciklističkih putova unutar park-šume Marjan Stavka troška unutar aktivnosti 2.2. Razvoj škole višestranog razvoja i sportskih sadržaja Marjana. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	669.625,00	669.625,00	Ukupno, HRK	
Obnova postojećeg futsal terena Stavka troška unutar aktivnosti 2.2. Razvoj škole višestranog razvoja i sportskih sadržaja Marjana. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	794.100,00	794.100,00	Ukupno, HRK	
Obnova postojećeg terena za košarku Stavka troška unutar aktivnosti 2.2. Razvoj škole višestranog razvoja i sportskih sadržaja Marjana. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	393.362,50	393.362,50	Ukupno, HRK	
Adaptacija bočališta Stavka troška unutar aktivnosti 2.2. Razvoj škole višestranog razvoja i sportskih sadržaja Marjana. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	85.500,00	85.500,00	Ukupno, HRK	
Zahvat uređenja trim staza unutar park-šume Marjan Stavka troška unutar aktivnosti 2.3. Uspostava cjelokupnog sustava pješačko-edukativnih staza PŠ Marjan s pripadajućim posjetiteljskim sadržajima. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	463.875,00	463.875,00	Ukupno, HRK	

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Tematska edukativna staza „Priča o Marjanu“ Stavka troška unutar aktivnosti 2.3. Uspostava cjelokupnog sustava pješačko-edukativnih staza PŠ Marjan s pripadajućim posjetiteljskim sadržajima. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	120.000,00	120.000,00	Ukupno, HRK	
Ekološko-edukacijska staza „Martin put“ Stavka troška unutar aktivnosti 2.3. Uspostava cjelokupnog sustava pješačko-edukativnih staza PŠ Marjan s pripadajućim posjetiteljskim sadržajima. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	68.375,00	68.375,00	Ukupno, HRK	
Info ploče i putokazi sa sustavom signalizacije na području park-šume Marjan Stavka troška unutar aktivnosti 2.3. Uspostava cjelokupnog sustava pješačko-edukativnih staza PŠ Marjan s pripadajućim posjetiteljskim sadržajima. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	126.750,00	126.750,00	Ukupno, HRK	
Sustav i oprema za evidenciju, praćenje kretanja i kontrolu posjetitelja Stavka troška unutar aktivnosti 2.3. Uspostava cjelokupnog sustava pješačko-edukativnih staza PŠ Marjan s pripadajućim posjetiteljskim sadržajima. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	197.812,50	197.812,50	Ukupno, HRK	
Internet točke Stavka troška unutar aktivnosti 2.3. Uspostava cjelokupnog sustava pješačko-edukativnih staza PŠ Marjan s pripadajućim posjetiteljskim sadržajima	1,00	Ugovor	150.000,00	150.000,00	Ukupno, HRK	
Autobus za posjetitelje Stavka troška unutar aktivnosti 2.4. Uspostava sustava prijevoza posjetitelja PŠ Marjan.	1,00	Komad	1.312.500,00	1.312.500,00	Ukupno, HRK	
				Ukupno	13.686.955,61	

Pristupačnost i komunalni sadržaji

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Uređenje vježbališta na otvorenom Stavka troška unutar aktivnosti 3.1. Uređenje vježbališta na otvorenom. Sukladno Glavnom projektu uređenja vježbališta na otvorenom u Park-šumi Marjan, oznake TD: DŽ-4/17 od travanj 2017. godine i pripadajućem troškovniku.	1,00	Ugovor	454.887,50	454.887,50	Ukupno, HRK	
Komunalna oprema Stavka troška unutar aktivnosti 3.2. Unaprjeđenje osnovnih komunalnih sadržaja PŠ Marjan. Prema procjeni troškova iz Studije uređenja park-šume Marjan, od travanj 2017. godine, izrađivača Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.	1,00	Ugovor	218.779,00	218.779,00	Ukupno, HRK	
				Ukupno	673.666,50	

Edukacija i interpretacija

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
		13				

<i>Stavka troška / Obrazloženje</i>	<i>Broj jedinica</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Iznos po jedinici, HRK</i>	<i>Ukupni iznos, HRK</i>	<i>Kategorija financiranja</i>	<i>Oznake</i>
Osmišljavanje i oblikovanje 3 site specific suvenira Stavka troška unutar aktivnosti 4.1. Izrada poučno-edukativnih multimedijalnih sadržaja PŠ Marjan	1,00	Ugovor	30.000,00	30.000,00	Ukupno, HRK	
Aplikacija - interaktivni vodič Stavka troška unutar aktivnosti 4.1. Izrada poučno-edukativnih multimedijalnih sadržaja PŠ Marjan	1,00	Ugovor	300.000,00	300.000,00	Ukupno, HRK	
Izrada izložbeno-prezentacijskih suvenira Stavka troška unutar aktivnosti 4.1. Izrada poučno-edukativnih multimedijalnih sadržaja PŠ Marjan	1,00	Ugovor	50.000,00	50.000,00	Ukupno, HRK	
Kraći znanstveno-popularni film o flori i fauni park-šume Marjan Stavka troška unutar aktivnosti 4.1. Izrada poučno-edukativnih multimedijalnih sadržaja PŠ Marjan	1,00	Ugovor	150.000,00	150.000,00	Ukupno, HRK	
Izrada multimedijalnih prezentacija u svrhu promocije park-šume Marjan i edukativnih aktivnosti Stavka troška unutar aktivnosti 4.1. Izrada poučno-edukativnih multimedijalnih sadržaja PŠ Marjan	1,00	Ugovor	160.000,00	160.000,00	Ukupno, HRK	
Izrada interaktivnog multimedijalnog sadržaja prilagođenog kineziološkom razvoju djece i mladih Stavka troška unutar aktivnosti 4.1. Izrada poučno-edukativnih multimedijalnih sadržaja PŠ Marjan	1,00	Ugovor	80.000,00	80.000,00	Ukupno, HRK	
Izrada edukativne 3D igrice "Upoznaj botaniku" sa opremom Stavka troška unutar aktivnosti 4.1. Izrada poučno-edukativnih multimedijalnih sadržaja PŠ Marjan	1,00	Ugovor	150.000,00	150.000,00	Ukupno, HRK	
Karta park-šume Marjan u tiskanom i digitalnom obliku - osmišljavanje Stavka troška unutar aktivnosti 4.1. Izrada poučno-edukativnih multimedijalnih sadržaja PŠ Marjan	1,00	Ugovor	15.000,00	15.000,00	Ukupno, HRK	
Karta park-šume Marjan u tiskanom i digitalnom obliku - tisak Stavka troška unutar aktivnosti 4.1. Izrada poučno-edukativnih multimedijalnih sadržaja PŠ Marjan	1,00	Ugovor	50.000,00	50.000,00	Ukupno, HRK	
Izrada aplikacije - virtualni audio vodič park-šume Marjan Stavka troška unutar aktivnosti 4.1. Izrada poučno-edukativnih multimedijalnih sadržaja PŠ Marjan	1,00	Ugovor	230.000,00	230.000,00	Ukupno, HRK	
Radionica za predškolsku djecu Stavka troška unutar aktivnosti 4.2. Edukacije i radionice ključnih dionika. Stavka troška odnosi se na trošak predavača, cateringa i materijala.	1,00	Radionica	60.000,00	60.000,00	Ukupno, HRK	
Radionica za splitske osnovne škole Stavka troška unutar aktivnosti 4.2. Edukacije i radionice ključnih dionika. Stavka troška odnosi se na trošak predavača, cateringa i materijala.	1,00	Radionica	60.000,00	60.000,00	Ukupno, HRK	
Edukacija lokalnog stanovništva Stavka troška unutar aktivnosti 4.2. Edukacije i radionice ključnih dionika. Stavka troška odnosi se na trošak predavača, cateringa i materijala.	1,00	Edukacija	30.000,00	30.000,00	Ukupno, HRK	
Edukacija vodiča Stavka troška unutar aktivnosti 4.2. Edukacije i radionice ključnih dionika. Stavka troška odnosi se na trošak predavača, cateringa i materijala.	1,00	Edukacija	25.000,00	25.000,00	Ukupno, HRK	

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Radionica "Promicanje održivog razvoja i zaštita okoliša" Stavka troška unutar aktivnosti 4.2. Edukacije i radionice ključnih dionika. Stavka troška odnosi se na trošak predavača, cateringa i materijala.	1,00	Radionica	16.000,00	16.000,00	Ukupno, HRK	
Radionice multifunkcionalnog kineziološkog razvoja djece i mladih Stavka troška unutar aktivnosti 4.2. Edukacije i radionice ključnih dionika. Stavka troška odnosi se na trošak predavača i materijala.	1,00	Usluga	14.000,00	14.000,00	Ukupno, HRK	
				Ukupno	1.420.000,00	

Promocija i vidljivost

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Dizajn svih promidžbenih materijala Stavka troška unutar aktivnosti 5.1. Izrada komunikacijskih i promidžbenih sadržaja	1,00	Ugovor	25.000,00	25.000,00	Ukupno, HRK	
Izrada Internet stranice projekta Stavka troška unutar aktivnosti 5.1. Izrada komunikacijskih i promidžbenih sadržaja	1,00	Ugovor	35.000,00	35.000,00	Ukupno, HRK	
Izrada promotivnih materijala (majice, platnene vrećice, fascikle, rokovnici, kemijske olovke, šalice, USB stikovi, kišobrani) Stavka troška unutar aktivnosti 5.1. Izrada komunikacijskih i promidžbenih sadržaja	1,00	Ugovor	237.000,00	237.000,00	Ukupno, HRK	
Zakup medijskog prostora - online oglašavanje Stavka troška unutar aktivnosti 5.1. Izrada komunikacijskih i promidžbenih sadržaja	1,00	Ugovor	30.000,00	30.000,00	Ukupno, HRK	
Izrada vodiča - osmišljavanje i priprema za tisak Stavka troška unutar aktivnosti 5.1. Izrada komunikacijskih i promidžbenih sadržaja	1,00	Ugovor	30.000,00	30.000,00	Ukupno, HRK	
Izrada vodiča - tisak Stavka troška unutar aktivnosti 5.1. Izrada komunikacijskih i promidžbenih sadržaja	1,00	Ugovor	50.000,00	50.000,00	Ukupno, HRK	
Fotografije i audio-vizualni uratci Stavka troška unutar aktivnosti 5.1. Izrada komunikacijskih i promidžbenih sadržaja	1,00	Ugovor	40.000,00	40.000,00	Ukupno, HRK	
Info dan - Dan otvorenih vrata Stavka troška unutar aktivnosti 5.2. Promidžbena događanja Stavka troška odnosi se na trošak voditelja, najma i postavljanja pozornice te ozvučenja.	1,00	Događaj	10.000,00	10.000,00	Ukupno, HRK	
Catering sa ponudom lokalnih proizvoda za posjetitelje povodom Dana otvorenih vrata za posjetitelje Stavka troška unutar aktivnosti 5.2. Promidžbena događanja	1,00	Ugovor	200.000,00	200.000,00	Ukupno, HRK	
				Ukupno	657.000,00	

Promidžba i vidljivost

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Naljepnice za opremu Stavka troška unutar aktivnosti V Promidžba i vidljivost sukladno točki 6.7. Uputa za prijavitelje	1,00	Ugovor	1.000,00	1.000,00	Ukupno, HRK	

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Trajne ploče u PŠ Marjan Stavka troška unutar aktivnosti V Promidžba i vidljivost sukladno točki 6.7. Uputa za prijavitelje	4,00	Komad	5.000,00	20.000,00	Ukupno, HRK	
Kick off događaj Stavka troška unutar aktivnosti V Promidžba i vidljivost sukladno točki 6.7. Uputa za prijavitelje Stavka troška odnosi se na trošak cateringa.	1,00	Događaj	15.000,00	15.000,00	Ukupno, HRK	
Događaj zatvaranja projekta Stavka troška unutar aktivnosti V Promidžba i vidljivost sukladno točki 6.7. Uputa za prijavitelje Stavka troška odnosi se na trošak cateringa.	1,00	Događaj	15.000,00	15.000,00	Ukupno, HRK	
Projektni letci Stavka troška unutar aktivnosti V Promidžba i vidljivost sukladno točki 6.7. Uputa za prijavitelje	7.500,00	Komad	2,00	15.000,00	Ukupno, HRK	
				Ukupno	66.000,00	

Upravljanje projektom i administracija

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Savjetodavne usluge za upravljanje projektom Stavka troška unutar aktivnosti 6.1. Savjetodavne usluge u upravljanju projektom	1,00	Ugovor	243.750,00	243.750,00	Ukupno, HRK	
Savjetodavne usluge za javnu nabavu Stavka troška unutar aktivnosti 6.2. Savjetodavne usluge provedbe postupka javne nabave	1,00	Ugovor	150.000,00	150.000,00	Ukupno, HRK	
Revizija projekta Stavka troška unutar aktivnosti 6.3. Revizija projekta	1,00	Ugovor	180.000,00	180.000,00	Ukupno, HRK	
Voditelj projekta Trošak plaće - voditelj projekta - Siniša Kuko	3.000,00	Sat	171,60	514.800,00	Ukupno, HRK	
Asistent voditelju projekta Trošak plaće - asistent voditelju projekta - Denis Sikirica	3.000,00	Sat	72,80	218.400,00	Ukupno, HRK	
Ovlaštena osoba javnog naručitelja za javnu nabavu Trošak plaće - Ovlaštena osoba javnog naručitelja za javnu nabavu - Ana Perčić	2.250,00	Sat	98,70	222.075,00	Ukupno, HRK	
Osoba zadužena za usklađenost i koordinaciju s projektnim partnerima i javnopravnim tijelima Trošak plaće - Osoba zadužena za usklađenost i koordinaciju s projektnim partnerima i javnopravnim tijelima - Robert Koharević	1.950,00	Sat	151,01	294.469,50	Ukupno, HRK	
Ovlašteni inženjer građevinske struke Trošak plaće - Ovlašteni inženjer građevinske struke - Ana Pogorelić	1.950,00	Sat	83,33	162.493,50	Ukupno, HRK	
Osoba zadužena za usklađenost i koordinaciju s javnopravnim tijelima Trošak plaće - Osoba zadužena za usklađenost i koordinaciju s javnopravnim tijelima - Marijana Kirevski	1.950,00	Sat	64,24	125.268,00	Ukupno, HRK	
Ovlaštena osoba javnog naručitelja za javnu nabavu Trošak plaće - Ovlaštena osoba javnog naručitelja za javnu nabavu - Katarina Nataša Dumančić Merčep	2.000,00	Sat	151,80	303.600,00	Ukupno, HRK	
Osoba za računovodstvo i financije Trošak plaće - Osoba za računovodstvo i financije - Luka Zulić	2.250,00	Sat	61,58	138.555,00	Ukupno, HRK	

<i>Stavka troška / Obrazloženje</i>	<i>Broj jedinica</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Iznos po jedinici, HRK</i>	<i>Ukupni iznos, HRK</i>	<i>Kategorija financiranja</i>	<i>Oznake</i>
Osoba zadužena za promociju i promidžbu projekta Trošak plaće - Osoba zadužena za promociju i promidžbu projekta - Tina Ćurković	2.000,00	Sat	51,72	103.440,00	Ukupno, HRK	
Osoba zadužena za aktivnosti sportsko-edukativne naravi Trošak plaće - Osoba zadužena za aktivnosti sportsko-edukativne naravi - Magdalena Mastelić Ramljak	2.850,00	Sat	42,38	120.783,00	Ukupno, HRK	
Neizravni troškovi Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja	0,15	postotak	2.203.884,00	330.582,60	Ukupno, HRK	
			Ukupno	3.108.216,60		

UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA

	Iznos, HRK
Ukupna vrijednost projekta	26.614.389,24
<i>1. Ukupni prihvatljivi troškovi</i>	21.069.338,71
<i>2. Neprihvatljivi troškovi</i>	5.545.050,53
2.1. Javna sredstva	5.545.050,53
2.2. Privatna sredstva	0,00

IZVOR FINANCIRANJA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA

	Ukupno, HRK, HRK	Iznos, HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi	21.069.338,71	21.069.338,71
<i>1. Bespovratna sredstva</i>	15.802.004,03	15.802.004,03
<i>Intenzitet potpore, %</i>	75,0000000 %	75,0000000 %
<i>2. Sredstva prijavitelja i/ili partnera</i>	5.267.334,68	5.267.334,68
2.1. Javna sredstva		4.912.243,94
2.1.1. Javna ustanova za upravljanje Park- šumom "Marjan"		1.497.905,91
2.1.2. Grad Split		3.264.599,03
2.1.3. Turistička zajednica Grada Splita		149.739,00
2.2. Privatna sredstva		355.090,74
2.2.1. Splitski sportski sveučilišni savez		355.090,74

Kredit Europske investicijske banke	0,00
Procijenjeni neto prihod	0,00
Metoda procjene neto prihoda: projekt ne generira prihod ili generirani prihod nije relevantan	

DE MINIMIS / DRŽAVNE POTPORE

Da li je korisnik i/ili partner/i primio de minimis potporu u tekućoj godini i u prethodne dvije godine?

Ne

Da li je prijavitelj/i ili partner/i, osim ove prijave, podnio drugu prijavu za dodjelu državne potpore ili de minimis potpore za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?

Ne

Da li je prijavitelj/i ili partner/i primio državnu potporu u tekućoj godini i u prethodne dvije godine za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?

Ne

HORIZONTALNE TEME

Projekt doprinosi jednakim mogućnostima.

Označiti, ako je relevantno prema uputama iz poziva za dostavu projektnih prijedloga, na koje načine će projekt doprinijeti jednakim mogućnostima (moguće više odgovora):	
Ravnopravnost spolova i nediskriminacija (osim infrastrukture)	X
Pristupačnost za osobe s invaliditetom	X

Prilikom pripreme projekta vođeno je računa o formiranju projektnog tima kako bi se spriječila diskriminacija i ublažili rezultati koji dovode do neravnopravnosti, a o čemu će se također voditi računa i prilikom provedbe projekta. Načela po kojima je pripreman projekt su u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. 19 od ukupno 38 projektnih sadržaja su prilagođena osobama s invaliditetom, odnosno 50%. To su: Informativne table na Brailleovom pismu u Botaničkom vrtu, pri tematskoj edukativnoj stazi „Priča o Marjanu“ i pri ekološko-edukacijskoj stazi „Martin put“; sustav signalizacije i putokaza na Brailleovom pismu; izrada specifičnog suvenira park-šume koji će sadržavati tekst na Brailleovom pismu; letci na Brailleovom pismu; didaktičke igračke za djecu s posebnim potrebama u Školi u prirodi za djecu i u Dječjem gradu; sadržaji sa mogućnošću pregledavanja sa snimljenim prevoditeljem za znakovni jezik (edukacijski film o flori i fauni park-šume Marjan, aplikacija – interaktivni vodič park-šume Marjan, multimedijски sadržaji za kineziološki razvoj djece i mladih, multimedijalne prezentacije korištene za edukativne aktivnosti, audio vodič korišten tijekom tura u autobusu i plovilu za prijevoz posjetitelja); radionice za predškolsku djecu koja su u programu inkluzije koje sadrže didaktičke igračke i materijale; radionica multifunkcionalnog razvoja djece i mladih u prirodi namijenjena djeci i mladima koji su u programu inkluzije; edukacija lokalnog stanovništva sa audio-vizualnim materijalima sa snimljenim prevoditeljem za znakovni jezik i opcijom povećanja teksta za slabovidne osobe; omogućavanje pristupa osobama s invaliditetom postavljanjem lifta na promatračnici; obnova plaže za invalide s prilagođenim sadržajima osobama s invaliditetom; promoviranje sadržaja namijenjenih osobama s posebnim potrebama u sklopu park-šume na internetskoj podstranici projekta sa opcijom pregledavanja sa prevoditeljem za znakovni jezik i povećanjem teksta za slabovidne osobe.

Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša.

Označiti, ako je relevantno prema uputama iz poziva za dostavu projektnih prijedloga, na koje načine će projekt doprinijeti održivom razvoju i zaštiti okoliša (moguće više odgovora):	
Zelena javna nabava	X
Klimatski izazovi	X
Učinkovitost resursa	
Zeleni rast	
Drugo	X

Adaptacije i opremanje 7 kamenih kućica predviđene projektom u obuhvatu park-šume Marjan će koristiti solarno autonomno napajanje za njihovu LED rasvjetu. Predviđeni sustav za prijevoz posjetitelja (autobus i plovilo) su u potpunosti neštetni za okoliš jer koriste isključivo električnu/solarnu energiju za pogon. Ovime se potvrđuje promicanje održivog razvoja i zaštite okoliša na ovom projektu, korištenjem energije iz obnovljivih izvora. Učinkovito korištenje prirodnih resursa i uvođenje obnovljivih izvora energije je jedna od ključnih okosnica projekta koja će se tijekom cijelog projekta promovirati i na osnovu koje će se održati i edukacija za lokalno stanovništvo, prilikom provedbe aktivnosti 4.2. Edukacije i radionice ključnih dionika - Radionica "Promicanje održivog razvoja i zaštita okoliša". Projekt promovira izgradnju na već izgrađenom zemljištu umjesto gradnje na neizgrađenim površinama, kao i korištenje nekorištenih/zapuštenih izgrađenih prostora kroz njihovu obnovu. Projektom je predviđeno korištenje kriterija zelene javne nabave u 2 procesa javne nabave u kategoriji prehrambenih proizvoda pri nabavi hrane za catering (aktivnost 5.2.) te pri nabavi papira za provođenje aktivnosti za vidljivost projekta (grupa aktivnosti 5). Provedbe obaju procesa zelenih javnih nabava biti će u skladu sa pravilima koje propisuje nadležno Ministarstvo.

Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom.

Temeljna intencija projekta jest revitalizacija park-šume Marjan uz održivo korištenje. Prijavitelj i partneri ne zadovoljavaju se samo infrastrukturnim uređenjem lokaliteta, već su predvidjeli niz specifičnih sadržaja prilagođenih dionicima projekta koji su prepoznati za vrijeme analize provedene za vrijeme pripreme projektnog prijedloga. 4 predškolske ustanove sa 68 podružnica, 23 osnovne škole, 118 aktivnih udruga sa tematikom zaštite okoliša ili srodnom tematikom te 491 sportska udruga u Splitu su apostrofirani kao suradnici projekta. Ove udruge ne predstavljaju konačan skup pogotovo kada park-šumu Marjan ne sagledavamo kao određite prirodne baštine prepoznato od lokalnog, već štoviše i od regionalnog značaja. Brojne vrtičke kuće nemaju igrališta i zelene površine, te je pri planiranju projekta to prepoznato kao problem koji se djelomično adresira samom prijavom, pa će realizacija projekta i uređenje lokaliteta te njegova pristupačnost omogućiti predškolskoj djeci sofisticirani odgojno-obrazovni proces koji će, između ostalog, rezultirati stvaranjem afiniteta prema prirodoslovlju i znanosti u cjelini. Do sada je JU park-šume Marjan aktivno surađivala sa 5 osnovnih škola u Splitu, a tu je i 9 srednjih škola koje tjelesni odgoj obavljaju na području park-šume Marjan. Tokom razdoblja pripreme projekta su kontaktirane neke od ovih ustanova kako bi se njihove ideje ukomponirale u projektno rješenje. Suradnja s civilnim društvom će se nastaviti i tijekom provedbe projekta poglavito kod provedbe aktivnosti 4.2. Edukacije i radionice ključnih dionika i u razdoblju nakon provedbe projekta. Suradnja će biti ostvarena i diseminacijom koja će služiti kao kanal komunikacije i posredovanja s javnosti. Zaključno, projekt nije samodostatan, njegov puni smisao se ostvaruje tek u suradnji s različitim subjektima civilnog društva jer su očigledne reperkusije na društveno-gospodarski razvoj na lokalnoj i regionalnoj razini.

PROMIDŽBENE MJERE

<i>Vrsta medija</i>	<i>Naznaka</i>	<i>Ciljna skupina</i>
Tiskani mediji	X	Stanovnici, posjetitelji, potencijalni posjetitelji, ostala zainteresirana javnost
Elektronički mediji	X	Stanovnici, posjetitelji, potencijalni posjetitelji, ostala zainteresirana javnost
Internet	X	Stanovnici, posjetitelji, potencijalni posjetitelji, ostala zainteresirana javnost
Seminari, konferencije, radionice, itd	X	Predškolci, osnovnoškolci, udruge, stanovnici Grada Splita i okolice, posjetitelji, potencijalni posjetitelji, ostala zainteresirana javnost
Promotivni materijal	X	Stanovnici, posjetitelji, potencijalni posjetitelji, ostala zainteresirana javnost
Znakovlje / plakat postavljen na lokaciji projekta	X	Šira javnost zainteresirana za projektne rezultate

*Ovom obrascu prilaže se potpisana i pečatirana Izjava prijavitelja o istinitosti svih podataka navedenih u prijavnom paketu.